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ANNEXE 1 :

FICHE DE PROJET PILOTE

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L 'A GRICULTURE URBAINE
ET PERIURBAINE A PIKINE

Titre du projet

Appui a la mise en place d’'un systeme
adéquat d’approvisionnement en intrants €
équipements aux Agriculteurs Urbains de
Pikine

Dénomination et adresse du partenaire
institutionnel

Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU

Nom, Prénom et contacts de la personne
responsable de la coordination du projet

Ndéye Fatou D. GUEYE
Chargée de Programme
fatou@iagu.org

Dénomination et contact de I'organe
d’animation

Comité d’Appui Technique (CAT)

Budget total du projet

9 851 350 FCFA

Montant du budget sollicité

6 560 350 FCFA, soitreviron 10 000 euros
(66,6%)

Contribution des béné&ficiaires

2 991 000FCFA30,4%)

Contribution de la Commune de Pikine

300 000 FCFA(3%)

Durée estimée du projet

7 mois (Décembre 2007-Juin 2008)

Date souhaitée de démarrage

Fin novembre 2007
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Situation et énoncé Les agriculteurs urbains dans la ville de Pikineoagpent d’énormes

du probléeme :

Justification du
projet :

difficultés pour accéder aux intrants de qualiténiences certifiées,
produits phytosanitaires homologués et engraigguet équipements
adéquats. L'étude exploratoire conduite en 2005sdancadre du
projet « villes agricoles du futur », met en évidemn certain nombre
de contraintes techniques et financiéres qui oot poms : leco(t
onéreux des équipementgt I'acces tres difficile aux intrants. Ces
difficultés reléguent en second plan le respect pdaquet
technologique. Les agriculteurs urbains s’orientesihsi vers
I'utilisation d’intrants douteux obtenus par le ibiade circuits
paralleles. Les itinéraires techniques s’en trotberoués, remodelés
voire ignorés avec comme corollairebaisse des rendements

La technologie utilisée par les agriculteurs urbadu fait du manque
de moyens, est tellement rudimentaire que les prdeeproduction
demeurent alambiqués et réduisent toute possildlggtension des
cultures.

Faute deéquipements suffisants pour l'entretiers deltures, les
agriculteurs urbains s’orientent vers des procésrradtifs a la fois
astreignants et invalidants (utilisation de seaaMrgd’arrosage faute
d’arrosoirs ou d’'un systéme plus adapté au mantgeaud aspersion
ou goutte & goutte, non utilisation d’Equipements mrotection
individuels lors des traitements ou de la manipoihaties pesticides).
Par ailleurs, les producteurs sont confrontés gpdesemes d’acces a
'eau d'ou le recours aux eaux usées pour liritgatde leurs
parcelles. Sur le site de 'OP (PROVANIA), malgexistence d’'une
motopompe, le probleme réside encore. L'installatitune seconde
motopompe en aval est nécessaire pour une meilleuse a
disposition de I'eau dans les parcelles.

Le présent projet est issu d’'un processus parti€ipa consultatif
conduit avec I'ensemble des catégories d’acteurssecteur de
I'agriculture urbaine a Pikine depuis 2005 comprgna réalisation
d’'une étude exploratoire sur I'agriculture urba@éikine, des foras
de restitution et de validation, des ateliers danfication (dont le
résultat a été la mise a disposition d’'un plantibas) et le choix d’'un
projet pilote intitulé « Appui a la mise en placardsysteme adéquat
d’approvisionnement en intrants et équipements gucudteurs
urbains de Pikine ».

Le projet envisage de travailler avec le GIE PriadRroducteurs de
la Vallée des Niayes) dont le choix se justifie fgafait qu'il exerce
ses activites dans la Grande Niaye de Pikine, ipate zone
maraichére de la région. L'organisation qui exigtddiguement
depuis 1993, compte 149 membres qui, pour la plugéactivent
dans l'agriculture depuis des décennies. Le GlEbist structuré et
est le plus actif des 04 groupements membres aedil)

Des réunions sont régulierement organisées poscutir des
activités menées et proposer des solutions auXepnas rencontres.
Sur le plan de la gestion financiére le GIE a aélapt systéme de
comptabilité simplifi€ comprenant des fiches deeatdes, de recettes
et de suivi des cotisations et crédits des membtes,



L’organisation bénéficie d’appuis financiers et tencadrement
technique de services publics, d’ONG et d’instdns de recherche
comme I'IFAN, le CRDI, etc. Ainsi, il a profité dfucertain nombre
de sessions de renforcement de capacités en gésamiciere, micro
finances, techniques de compostage, d'initiatiox MUIC, etc. avec
I'appui de partenaires comme ANCAR, IAGU, IRD, Erdeaf, Enda
RUP. Le GIE est I'un des quatre membres constitwaé I'Union des
Organisations de Producteurs de la Vallée des Nigy®€ROVAN)
dont la mission est :
D’aider a mieux organiser, former et orienter lesmmbres des
GIE pour le développement de leurs activités (aelpetion et
de commercialisation, notamment) ;
Créer un cadre de conciliation des intéréts derdifites
catégories professionnelles et de défendre legipga d’'une
gestion saine, transparente et durable des reesoducGIE ;
Veiller a [I'application des accords conclus entres |
organisations membres et les partenaires ;
Veiller a la gestion transparente des moyens et’alde
négociés par I'Union au profit des organisationsninees.

Le projet identifiera sur la base de critéres defam concertation avec
I'OP, 20 bénéficiaires directs des activités quorseconduites.

L’appui a l'organisation des agriculteurs urbailesrenforcement de
leurs capacités, la fourniture d’intrants et d’¢euments adéquats
devraient conduire a de meilleures programmati@sspioductions, a
la concertation dans [I'établissement des calerdr@rlturaux, a
I'approvisionnement collectif en intrants et pasnséquent au respect
des itinéraires techniques et a I'optimisation eglements.
L’équipement des producteurs en gros et petit nedtéliégera leurs
taches et rendra les proces de production plusnoeaits.

Les producteurs verront ainsi leurs conditions @wail et de vie
ameliorées.

Objectif global : L’objectif global est d’améliorer les moyens de gwotion et I'acces
aux intrants des maraichers dans la ville de Pigkmgue de favoriser
la durabilité de I'activité agricole dans cette gon

1. Rendre accessible les intrants de qualité aux wtgios

Objectifs urbains durant les périodes de production
spécifiques : 2. Faciliter l'accés des agriculteurs urbains aux geuents
agricoles

3. Appuyer la mise en place de fonds de roulement et d
renouvellement des équipementapable de garantir la
durabilité du systéme de microcrédit mis en place

Résultats attendus : OS1 :Rendre accessible les intrants de qualité aux@tgias urbains
durant les périodes de production



Stratégies :

Gestion et suivi du
projet :

Activités
préparatoires :

RAL. Des intrants (semences, engrais et produits phytagas)
sont mis a la disposition des producteurs

RA2. Un systéme de crédit-intrant adéquat et efficacargsten
place

OS2 : Faciliter I'acces des agriculteurs urbains aux geuients
agricoles
RAL. Des éequipements collectifs (motopompe équipée-+ieatér
de  raccordement+brouettes+pulvérisateurs+équipsmentle
protection individuelle (EPI) et individuels (ratea pelles) sont
octroyés a I'organisation des producteurs.

RA2. Un systeme de crédit-équipement adéquat et effiesceis
en place

OS 3: Appuyer la mise en place de fonds de roulementeet
renouvellement des équipements capable de gatardurabilité du
systeme de micro-crédit mis en place

RA1. Des fonds de roulement et de renouvellement saomtem
place

RA2. Les mécanismes d'utilisation des fonds de roulena¢mie
renouvellement sont définis

Appui conseil et organisationnel, renforcement casacités et suivi
évaluation.

Un comité de suivi léger, composé de quatre memiweSAT assurera le
suivi de la mise en ceuvre des activités sur laiteet informera de maniére
réguliere les autres membres du CAT sur le dércemendu projet. I
s'appuiera au besoin sur des compétences extaraesnment en ce qui
concerne |'élaboration du manuel de procédureenéghtant les modalités
d’'accés aux crédits mis en place, de remboursememmobilisation de la
contribution de I'organisation de producteurs bindgife, etc.

L'IAGU s’attachera également les services d’'un expa micro crédit qui
jouera un role de conseil et de veille sur les misoaes de gestion du crédit
mis en place

Des rapports périodiques seront préparés pour tleshevi du projet, son
évaluation future et sa documentation

1. Réunions préparatoires avec les agriculteurs urbains pour
recueillir leurs besoins en intrants, équipememeptorcement
organisationnel et institutionnel

2. Forum de lancement populairepour informer largement les
membres de [l'organisation de producteurs, les exteu
municipaux et lI'ensemble des acteurs sur les tsnat
aboutissants du projet

3. ldentification des modalités de gestion et d’accésux
crédits intrants et équipements :les critéres de choix des 20
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Activités :

bénéficiaires seront identifiés et partagés

OS1: Rendre accessibles les intrants de qualité auxcudtgirs
urbains durant les périodes de production

RA 1: Des intrants (semences, engrais et produits phytasas)
sont mis a la disposition des producteurs

1. Identification des besoins en intrants

2. Approvisionnement en intrants

3. Distribution des intrants que I'AGU subventionne78% a
'organisation de producteurs qui revend a créditses
membres au prix initial, avec des facilités de past.

RA 2: Un systeme de crédit-intrant adéquat et efficace astan
place

1. Identification des modalités d’octroi des intrants

2. Elaboration d’'un manuel de procédures ou serontifspes
les modalités de remboursement du crédit intratropé par
'OP aux bénéficiaires, mais aussi le moment de
mobilisation de la participation de I'OP (25%)

OS2 : Faciliter I'acces des agriculteurs urbains aux geuients
agricoles

RA1 : Des équipements collectifs (motopompe équipée-+iehtde

raccordement+brouettes+pulvérisateurs+équipemerdgs pdtection
individuelle (EPI) et individuels (rateaux, pellespnt octroyés a
I'organisation des producteurs

1. Identification des besoins en équipements

2. Approvisionnement en équipements

3. Dotation en équipements subventionnés a 90% a ¢@P
les loue a son tour & ses membres

4. implantation d’'un conteneur de stockage du matériel

RA2 : Un systeme adéquat et efficace de crédit-équipessnhis en
place

1. Identification des modalités d’octroi des équipetaen

2. Elaboration d’un manuel de procédures ou serortiggse
les modalités de location et le systeme de gesi®rte
crédit équipement, mais aussi le moment de la nsakitbn
de la participation de I'OP (10%)

OS 3: Appuyer la mise en place de fonds de roulementeet

renouvellement des équipements capable de gatardurabilité du
systeme de microcrédit mis en place

11
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Impacts du projet :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Source de
financement :

RAL : Des fonds de roulement et de renouvellement saémplace

1. Mobilisation de la participation de I'OP a lasmien place
des deux fonds : 25% du prix des intrants et 10%ai des
équipements

2. Définition des modalités d’acces aux fonds ddement et
de renouvellement

RA2 : Les mécanismes d'utilisation des fonds de roulenatnte
renouvellement sont définis

1. Partage sur les modalités d’acces anad de roulement et
d’équipement

2. Elaboration d’'un manuel de procédures ou seromig#e
les conditions d’acces aux deux foihelsdélais de
remboursement, etc.

Sur le plan socio-économique :
1. Amélioration de la productivité et de la production
2. Amélioration des niveaux de revenus des produstauravers
I'amélioration de leur production

Sur le plan sanitaire :

1. amélioration du régime alimentaire des ménagesagdupteurs
directs a cause de I'augmentation de la productitais aussi a
cause de l'augmentation des revenus qui devraimgtire
d’améliorer I'état nutritionnel

2. Meilleure santé des producteurs du fait de I'wtiisn des
protections nécessaires lors de la manipulation mtesluits
toxiques

Membres du CAT et producteurs

Frais d’acquisition de matériels de productionréints, équipement)
Frais de suivi-évaluation
Frais de communication (lobbying, presse)

IAGU : 60,4%

Bénéficiaires directs :34,9%
Commune de Pikine :4,6% ?

12



Présentation des objectifs, résultats, indicateurst activités du projet

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Indicates

OS1 : Rendre accessible les intrar
de qualité aux agriculteurs urbai
durant les périodes de production

MRALl: Des intrants (semence
nengrais et produits phytosanitaire
sont mis a la disposition d¢
producteurs

sl. les 20 producteurs ciblés par le
pg)rojet sont approvisionnés en intrar
2S

Activités
1. Identification des besoins en intrantg
t. Approvisionnement en intrants

3. Distribution des intrants que
'IAGU subventionne a 75% LE
'organisation de producteurs qui
revend a crédit & ses membres au prix
initial, avec des facilités de paiement.

RA2 : Un systeme de crédit-intral
adéquat et efficace est mis en plac

ntl. Un manuel de procédures existe
e2. les 20 bénéficiaires directs ont

I'achat des intrants

obtenu des facilités de paiement pgu2. Elaboration

1. Identification des modalités d’octrpi

des intrants

d'un manuel de
procédures ou seront spécifiées |les
modalités de remboursement du
crédit intrant octroyé par I'OP aux

bénéficiaires, mais aussi le moment
de la mobilisation de la participation

de I'OP (25%)

0OS2: Faciliter l'acces de
agriculteurs urbains aux équipeme
agricoles

5RAL: Des équipements collecti
n{eotopompe équipée + matériel
raccordement
+brouettes+pulvérisateurs+EPI)

fsl. les 20 producteurs ciblés par le
dprojet ont accés aux équipements
subventionné par I'lAGU et mis a lal
alisposition de 'OP

1. Identification des besoins
équipements
2. Approvisionnement en équipements

3. Dotation en gros équipements

en

individuels ~ (rateaux+pelles)  son2. 30 bénéficiaires indirects ont | Subventionnes a 100% par I'AGU gt
octroyés & lorganisation  desrofité des équipements en petitséquipements subventionngs
producteurs a 90% a I'OP qui les loue a son tour a
ses membres
4. implantation d'un conteneur de
stockage du matériel
RA2: Un systeme de crédit-1. Un manuel de procédures existe ; | 1. Identification des modalités d’'octrpi
équipement adéquat et efficace |edtles 20 producteurs ciblés par le | des équipements
mis en place projet ont bénéficié du crédit- 2. Elaboration d'un manuel de
équipements procédures ou seront précisés les
modalités de location et le systeme|de
gestion du crédit équipement, mais

13



aussi le moment de la mobilisation [de
la participation de 'OP (10%)
OS 3 : Appuyer la mise en place ddRA 1: des fonds de roulement et d&. 50% du fond de roulement pour Ies. Mobilisation de la participation de
fonds de roulement et deenouvellement des équipements santrants est mobilisé 'OP a la mise en place des deux
renouvellement des équipements | mis en place 2. 25% du fonds de renouvellement fonds : 25% du prix des intrants |et
capable de garantir la durabilité du des équipements est mobilisé 10% du colt depetits équipements
systeme de microcrédit mis en place 2. Définition des modalités d’accés au
fonds mis en place
RA2 : Les mécanismes d'utilisatignJn manuel de procédure existe 1. Partage sur lEaltes d’'acces
des fonds de roulement et de aux fonds
renouvellement sont définis 2. Elaboration d'un manuel de
procédures ou seront précisés |les
conditions d’'accées aux deux fonds,
les délais de remboursement, etc.

14



CALENDRIER DES ACTIVITES

Résultats attendus Indicateurs Activités Période

OS1 : Rendre accessible les intrants de qualité aagriculteurs urbains durant les périodes de prodution

RAL1: Des intrants (semencesl. les 20 producteurs ciblés parl. Identification des besoins ¢MNovembre 2007

engrais et produitsle projet sont approvisionnés grintrants _
phytosanitaires) sont mis a |[lantrants 2. Approvisionnement en intrants | pécembre 2007
disposition des producteurs 3. Distribution des intrants quepgcembre 2007

'lIAGU subventionne a 75%
I'organisation de producteurs qui
revend a crédit a ses membres au
prix initial, avec des facilités de
paiement.

RA2: Un systéeme de crédit-1. Un manuel de procédures existd. Identification des modalitésDécembre 07
intrant adéquat et efficace est mid. les 20 bénéficiaires directs | d'octroi des intrants

en place ont obtenu des facilités de 2. Elaboration d’'un manuel deDécembre 07
paiement pour I'achat des procédures ou seront spécifiées
intrants les modalités de remboursement

du crédit intrant octroyé par 'O
aux bénéficiaires, mais aussi|le
moment de la mobilisation de |a
participation de I'OP (25%)

OS2 : Faciliter 'acces des agriculteurs urbains axiéquipements agricoles

RA1 : Des équipements collectifsl. les 20 producteurs ciblés parl. Identification des besoins e¢rmDécembre 2007
(motopompe équipée + matér|de projet ont acces aux équipements
de raccordementéquipements subventionné par2- ~ Approvisionnement €NDécembre 2007
+brouettes+pulvérisateurs+EPI)|dAGU et mis & la disposition | €duipements .
individuels (rateaux+pelles) sohtle 'OP 3. Dotation engros equipementspgcempre-janvier2008
octroyés a lorganisation des. 30 bénéficiaires indirects orjtSubventionnes a 100%  par
producteurs profité des équipements 'IAGU et en petitsequipements

subventionnés a 90% a I'OP qui

les loue a son tour a ses




membres
4. implantation d’'un conteneur de
stockage du matériel

RAZ2 :
équipement adéquat et efficace
mis en place

Un systeme de crédit-1. Un manuel de procédures exis

eat les 20 producteurs ciblés pa
le projet ont bénéficié du crédi
equipements

td. Identification des modalitdsDécembre 2007
yrd’octroi de crédit-intrants

[-2. Elaboration d'un manuel depgcembre2007-Janvier 2008
procéduresou seront précises les

modalités de location et le
systéme de gestion du crédit
équipement, mais aussi |le
moment de la mobilisation de |a
participation de I'OP (10%)

OS 3 : Appuyer la mise en place de fonds de roulemeet de renouvellement des équipementsapable de garantir la durabilité du
systeme de microcrédit mis en place

RA 1 : des fonds de roulement
de renouvellement de
eéguipements sont mis en place

el. 50% du fond de roulement
gour les intrants est mobilisé
2. 25% du fonds de
renouvellement des
eéquipements est mobilisé

1. Mobilisation de la participatioENovembre-décembre 2007
de I'OP a la mise en place des

deux fonds: 25% du prix deNovembre-décembre 2007
intrants et 10% du colt destits
eéquipements

2. Définition des modalités d’acces
aux fonds

RA2 : Les mécanisme
d'utilisation des fonds d
roulement et de renouvelleme
sont définis

s1 manuel de procédure existe

D

-

nt

1. Partage sur les modaliteBécembre 2007
d’acces aux fonds

2. Elaboration d’'un manuel de

procédures ou seront précisés

conditions d’acces aux deux

fonds, les délais de

remboursement, etc.

eknvier 2008
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BUDGET

SOURCE DE
Activité Eléments a budgétiser MONTANT FCFA FINANCEMENT NATURE
BENEFICIAIRES COMMUNE IAGU
1. Activités préparatoires
Réunion préparatoire avec producteurs déplacement 10,000 10,000 especes
Forum de lancement populaire déplacement 100,000 100,000 espéeces
Total 1 110,000
2. Equipements
2.1 Gros Equipement
Groupe motopompe+accessoires 1,500,000 1,500,000 espéces
tuyauterie PVC 100 (84 longueurs) 500 m 630,000 630,000 espéces
tuyauterie PVC 40 (30 longueurs) 180 m 105,000 105,000 espéces
réduction 100/40 125,000 | - 125,000 espéces
vanne de 40 250,000 | - 250,000 espéces
Installation tuyauterie main d'oeuvre 200,000 200,000 nature
Motopompe (en amont) 2,000,000 2,000,000 nature
Installation d'un conteneur de
stockage du matériel Codt du conteneur 350,000 350,000 espéces
matériel (ciment, fer, béton, sable) 130,000 | - especes
main d'oeuvre 70,000 130,000 nature
Sous-total 2.1 5,360,000 70,000
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2.2 Petit Equipement

Pulvérisateur a dos (10) 400,000 40,000 360,000 espéces
Brouettes 87,500 8,750 78,750 espéces
Rateaux 50,000 5,000 45,000 espéces
Pelles 50,000 5,000 45,000 espéces
Equipement de protection individuelle (ERI) 220,000 22,000 198,000 espéces
Sous-total 2.2 807,500
Total 2 6,167,500
3. Intrants
3.1 Semences
Tomate (Mongal) 180,000 45,000 135,000 espéces
Oignons (VDG) 160,000 40,000 120,000 espéces
Sous-total 3.1 340,000
3.2 Engrais
(NPK 10 10 20 ou 9 23 30) 120,000 30,000 90,000 espéces
Urée 104,000 26,000 78,000 espéces
Sous-total 3.2 224,000
3.3 Produits phytosanitaires
Diméthoate 27,000 6,750 20,250 espéces
Cyperméthrine 27,000 6,750 20,250 espéces
Furadan 100,000 25,000 75,000 espéces
Captafol 36,000 9,000 27,000 espéces
Sous-total 3.3 190,000
3.4 Carburant 682,500 292,500 390,000 espéces
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3.5 Lubrifiants

68,250 29,250 39,000 especes

Total 3 1,504,750
4. Elaboration de 2 manuels de
procédures

Honoraires consultant (forfait) 250,000 250,000 espéces
Total 4 250,000
5. Accompagnement producteurs

sensibilisation/lobbying/communication 600,000 300,000 300,000
Total 5 600,000
6. Suivi-évaluation 750,000 750,000
Total 6 750,000
GRAND TOTAL 9,382,250 2,991,000 300,000 | 6,091,250
Imprévus (5%) 469,100 469,100
TOTAL GENERAL 9,851,350 2,991,000 300,000 | 6,560,350
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NOTE EXPLICATIVE bpuBUDGET

1. Activités préparatoires

1.1 Réunion préparatoire avec les producteur s'agit des réunions organisées au moment de
I'élaboration de la fiche de projet avec les meralde 'OP ciblée pour recueillir leurs besoins en
termes d'intrants, d’équipement et de renforcenmmngianisationnel et institutionnel. Le montant
budgétisé renvoie aux frais de transport des mesywthreomité d’élaboration de la fiche.

1.2 Forum de lancement populairele forum de lancement populaire sera organiséritdime de la
mise en ceuvre du projet afin d’informer tres largeml'opinion (mairie, producteurs, services
techniques d’appui au développement de I'agriceljtpresse, etc.) sur le projet. Il sera égalemésnt m
a profit pour connaitre davantage les besoins dambres de I'OP en renforcement institutionnel
parce que jusqu’ici, ce sont les leaders de I'OPogti servi d’'intermédiaires entre les initiatedrs
projet et les bénéficiaires directs.

2. Equipements
2.1 Gros Equipementle gros équipement sera subventionné a 100%’'psGU a I'OP.
— Groupe motopompe+accessoires : Le montant globaktle rubrique s’éleve a 1 500 000FCFA.
I'OP participera a hauteur de 150 000 FCFA.
Matériel de raccordement : cette rubrique comprend
tuyauterie PVC 100 : 500 m, soit 84 longueurs soraide 7 500F la longueur, soit un total de
630 O00FCFA
tuyauterie PVC 40 : 180 m, soit 30 longueurs doraide 3 500F la longueur, soit au total 105
O000FCFA.
réductions 100/40 : 50 réductions a raison de Z30@ité, soit au total 125 000FCFA
vannes de 40 : 50 vannes a raison de 5 000F [;wsute250 OO0FCFA au total.
Le montant du matériel de raccordement est de DQABCFA. L'OP participera pour 110 000FCFA.

Installation tuyauterie : cette rubrique renvoielaamain d’ceuvre qui sera fournie par les
bénéficiaires pour l'installation de la tuyautedie la motopompe mise a disposition par le projet.
Le montant s’éleve a 200 O00FCFA.

Motopompe (en amont) : il s'agit de la motopompatdtisposent déja les producteurs, mais qui
ne permet pas d'irriguer tous les périmétres oddti.’'OP I'a acquis en fin 2006. La valeur

résiduelle est estimée a 2 000 0000FCFA.

Conteneur 20 pieds : un conteneur dont le colésishé a 350 000FCFA sera installé sur le site
et devra servir a garder le matériel mis a la digjmm de I'OP.

Implantation du conteneur : il s'agit de la papgation de I'OP en termes de matériel de
construction (fer, béton, ciment, sable) et de n@oeuvre pour la construction du socle du
conteneur. Cette rubrique est estimée a 300 00BFCF

2.2 Petit Equipement le petit équipement sera subventionné a hauteur de 90dA4@tJ, les 10%
restants étant a la charge de 'OP. Cette rubrmpraprend I'achat de 10 pulvérisateurs a dos
(40 OOOF l'unité), 5 brouettes (17 500F I'unité), Ateaux (2 500F I'unité), 20 pelles (2 S500F ltéhi

et 10 équipements de protection individuelle (ERB 000F l'unité), soit un total de 807 500FCFA.
L’OP participera donc pour un montant de 80 750F.

3. Intrants : ils sont subventionnés a hauteur de 75% par I'!AGOP prend en charge les 25%.
3.1 Semencescette rubrique renvoie a I'achat de semences de :

Tomate (Mongal)

Oignons (Violet de Galmi)
Pour la tomate, la quantité nécessaire pour lesrBcaigs cultivées par les 20 bénéficiaires direlis
projet est 300 grammes, a raison de 600F le gramsmitayn total de 180 O00FCFA.
Pour I'Oignon, les quantités sont estimées a gkimmes, a raison de 40 000F le kg, soit un tatal d
160 O00FCFA.



L’OP patrticipera pour 40 000FCFA a cette rubrique.

3.2 Engrais :cette rubrique concerne I'achat de :

NPK 10 10 20 ou 9 23 30

Urée
Concernant le NPK, les quantités nécessaires stimiées a 600 kilogrammes, a raison de 200 F le
kg, soit un total de 120 000 FCFA.
Pour l'urée, les quantités sont estimées a 8 shecd@kg) codtant 13 000F I'unité, soit 104 O0O0F au
total.
L’OP participe a hauteur de 22 400F a I'achatetegais.

3.3 Produits phytosanitaires il s’'agit ici de l'achat d'insecticides comme le ndéthoate et la
Cyperméthrine et de fongicides tels que le Furadda Captafol.

Pour le Diméthoate et la Cyperrméthrine, les vokietecodts sont de 3 litres a 9 000F le litre. Peur
Furadan et le Captafol, les quantités nécessargsgaspectivement 20 kilogrammes (& 5 000F le kg)
et 16 kilogrammes (& 6 000F le kg), soit un toeall80 000FCFA.

L’OP prendra en charge 47 500F du codt des proghitssanitaires.

3.4 Carburant :cette rubrique renvoie a I'achat de carburant pewnotopompepour une durée de 7
mois. Les quantités nécessaires ont été estimbédgras par jour, a raison de 650 F le litre, sait
total 682 500FCFA. L'IAGU prend en charge cetterigiie pendant quatre (4) mois (390 000F) et les
bénéficiaires assurent les 3 mois restants (29#)500

3.5 Lubrifiants : cette rubrique comprend 'achat de lubrifiants paumotopompepour une durée de

7 mois. Les quantités nécessaires ont été estian®6%o du colt du carburant, soit 68 250FCFA. Les
bénéficiaires prennent en charge cette rubriquelgrer3 mois (29 250F) et I'|AGU assure les quatre
(4) mois restants (39 000F).

4. Elaboration de 2 manuels de procéduresil: s’agit d’'un manuel de procédurspécifiant :

les modalités d’acces et de remboursement du cénédints

les modalités d’acces aux équipements octroyéb@Rr: tarifs de location, pénalités,

etc.

le moment de la mobilisation de la participation’@# (25% pour les intrants et 10%

pour les petits équipements)

le systeme de gestion des équipements,

le mode de gestion du conteneur de stockage duisiagtc.
Le Zeme manuel de procédures réglementera les conditiasas aux fonds de roulement et
de renouvellement, les délais de remboursemesysteéme de pérennisation du crédit, etc.
Ici, il a été budgétisé un forfait ddmoraires consultantde 100 000 FCFA pour chaque manuel, ce qui
fait un total de 200 O00FCFA.

5. Accompagnement producteurs :il s’agit ici des activités de sensibilisation, lging,
communication, appui organisationnel au groupentmntproducteurs. La rubrique est estimée a
500 O0OOFCFA au total.

6. Suivi-évaluation : cette rubrique concerne les activités de suiviu@atan du projet sur le terrain.
Elle comprend des séries d’entretiens, de focuspyed d’observations participantes sur le sitee<€ll
seront conduites a intervalles réguliers, par unitgode suivi assez léger issu du CAT.

Le détail des activités est décrit ci-apres :
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Quatre (4) séries d’entretiens avec les producteulss responsables de 'OP sont
prévues au début du projet paonnaitre leurs dépenses habituelles en intrants, 2
mois aprés le début dd'Tycle de production, a la fin did'kycle et du second
cycle (situation post projet). Ces activités satineées a 400 000F au total.

Pour s’assurer que les bénéficiaires sont appmvigis en intrants et ont acces aux
équipements (RA1 des OS1 et 2), les entretieneslintrants et les équipements se
dérouleront simultanément.

Pour apprécier I'opérationnalité, I'efficacité et durabilité du systéme de crédit
(intrants et équipements) mis en place, trois @)es dentretiens avec les
producteurs et les responsables de I'OP aurontdiemi-janvier, mi-avril et mi
juillet 2008.

Le suivi des RA2 des OS1 et 2 se fera en méme temps
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